GRUPPO DI AZIONE LOCALE FUTUR@NIENE

Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL

ANNO 2020

APPROVATO DAL CDA CON VERBALE N. 9/2021

GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene
Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)
· E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it
CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586

Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL

GRUPPO DI AZIONE LOCALE GAL FUTUR@NIENE

PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020

ANNO DI RIFERIMENTO 2020

APPROVATA DAL CDA N. 9 DEL 21/05/2021

1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

La media Valle dell'Aniene, interessata dal presente Piano di Sviluppo Locale (PSL) rappresenta un paesaggio ecologico di notevole interesse naturalistico, ricco di biodiversità forestale, faunistica e agraria.

I 26 Comuni interessati dal PSL sono tutti ubicati nel territorio dell X Comunità Montana della Valle dell'Aniene (RM) e sono : Affile, Agosta, Anticolo Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cervara di Roma, Cineto Romano, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.

Di questi 26 comuni, ben 9 ricadono all'interno dell'area protetta del Parco Regionale dell'Appennino Monti Simbruini e del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

Sono inoltre presenti aree esterne ai parchi ma interessati dalla Rete Natura 2000, trattasi dei Comuni di Affile e Arcinazzo Romano.

Per l'annualità in oggetto non si registrano variazioni significative rispetto a quanto delineato all'interno del Piano di Sviluppo Locale "GAL Futur@niene".

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

Nel territorio del GAL la popolazione residente si concentra maggiormente nei Comuni di Subiaco e Vicovaro.

Contrariamente alle altre zone della Regione Lazio, in questa zona si registra una scarsa presenza del flusso migratorio, probabilmente dato dalla scarsa attrattività che essa riveste.

Dal punto di vista economico, i settori trainanti sono quelli dell'industria, del terziario e del commercio, costituiscono l'80% del tessuto socio-economico

Il tasso di occupazione maschile è sensibilmente più alto di quello femminile; mentre per quel che riguarda l'occupazione giovanile, intesa nella fascia 15 – 29 anni, un giovane su tre risulta occupato.

Il PSL ha quindi la volontà di frenare lo spopolamento e rafforzare e valorizzare il settore agricolo, terziario e turistico-alberghiero.

Per l'annualità in oggetto non si registrano variazioni significative rispetto a quanto delineato all'interno del Piano di Sviluppo Locale "GAL Futur@niene".

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni

Il PSL interessa il territorio che va dai Monti Lucretili alla Valle dell' Aniene ed ai Monti Simbruini per arrivare alla Valle del Sacco.

L'ambiente naturale, interessato dal PSL, è caratterizzato da morfologie carsiche e ciò che la contraddistingue è la tipicità della vegetazione di origine balcanica orientale con frequenti introgressioni di elementi mediterranei che contribuisce ad ampliare la biodiversità della Regione

Lazio. Una parte rilevante della superficie boschiva della Provincia di Roma è situazta sui fondovalle e sui rilievi dell'area del PSL.

Per l'annualità in oggetto non si registrano variazioni significative rispetto a quanto delineato all'interno del Piano di Sviluppo Locale "GAL Futur@niene".

1.2 Conseguenze e variazioni sull'attuazione del PSL

Nel corso del 2020 non si sono registrate a livello di contesto modifiche sostanziali o comunque tali da incidere sull'attuazione del PSL.

2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

2.1 Assemblea dei soci

Nel corso del 2020 ci sono state modifiche nell'assetto associativo del GAL, derivante dai nuovi ingressi, conferme di adesione approvati dall'Assemblea soci del 04/12/2021, che risulta composto dai seguenti soggetti pubblici e privati:

Soci Pubblici

1. Comune di Affile
2. Comune di Anticoli Corrado
3. Comune di Arcinazzo Romano
4. Comune di Arsoli
5. Comune di Bellegra
6. Comune di Camerata Nuova
7. Comune di Canterano
8. Comune di Cervara di Roma
9. Comune di Cineto Romano
10. Comune di Jenne
11. Comune di Licenza
12. Comune di Mandela
13. Comune di Marano Equo
14. Comune di Percile
15. Comune di Riofreddo
16. Comune di Rocca Canterano
17. Comune di Rocca Giovine
18. Comune di Rocca Santo Stefano
20. Comune di Roiate
21. Comune di Roviano
22. Comune di Subiaco
23. Comune di Vallepietra

24. Comune di Vallinfreda

25.Comune di Vicovaro

26. Comune di Vivaro Romano

27. Comunità Montana dell'Aniene

28. Parco Regionale di Monti Simbruini

Soci Privati

1. AGCI Lazio

2. Alto Valore

3. BCC Bellegra

4. CDLT CGIL Rieti R oma Est Valle dell'Aniene

5.Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa-Associazione dell'area metropolitana di Roma

6. Comunicando Leader

7. Confcooperative Roma Capitale

8. Consorzio Universitario per la Ricerca Socie Economica e per l'Ambiente

9. Livata 2001 srl

10. Nuova Sair

11. Team Service

12. Associazione Terrenove

13. T.I.N.A. srl

14. Università Agraria di Civitella di Licenza

15. Università Agraria di Vicovaro

16. Università delle Tre Età

17. Vivere l'Aniene

18. Confartigianato Imprese Roma

Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.2 del 04/12/2020 è stata dichiarata la decadenza dei Soci:

1. Associazione Commercianti Subiaco
2. Omnia Cooperativa Sociale

Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 04/12/2020 sono stati ammessi:

1. Confagricoltura Roma
2. Parco dei Monti Lucretili

2.2 Consiglio di Amministrazione

Nel corso del 2020 si sono verificate variazioni nella composizione del Consiglio d'Amministrazione, con Verbale del CdA n. 4 del 26/06/2020 e Verbale del CdA n. 6 del 26/08/2020, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Presidente Fiorenzo De Simone
- Vice Presidente Emilio Innocenzi
- Consigliere Antonio Migliaccio

- Consigliere Piero Petrella

- Consigliere Lisa Colantoni

Il CdA così composto è stato approvato con Delibera di Assemblea n. 4 del 04/12/2020

2.3 Organi Istituzionali

Al 31/12/2020 il Revisore unico risulta:

- Revisore dei Conti: Dr. Patrizio Battisti

2.4 Struttura Operativa

Nel 2020 non si è registrata alcuna modifica in merito alla composizione della struttura operativa.

La struttura nonostante il periodo emergenziale ha portato avanti i procedimenti con regolarità seppur in difficoltà legate proprio alla presenza ed al periodo pandemico.

Premesso che la nomina degli istruttori avviene dopo aver preso visione dei curricula dei candidati costituito a seguito dell'Avviso Pubblico "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 5 ISTRUTTORI TECNICI ISTRUTTORI DOMANDE DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE FUTUR@NIENE" e dopo un attento esame dei titoli e delle esperienze professionali maturate dai candidati stessi nell'attuazione dei PSL, sono stati individuati ed incaricati i sottoelencati professionisti per le istruttorie amministrative delle domande presentate a seguito di pubblicazione dei Bandi Pubblici.

Con Determinazione del GAL Futur@niene n 9/2020 del 20/10/20020 si è proceduto al conferimento dei seguenti incarichi:

- Federico Alimontani – Istruttore Tecnico_Contratto prot. n. 255 del09/11/2020

- Gustavo Eusepi – Istruttore Tecnico_ Contratto prot. n. 256 del 09/11/2020

- Luigi Servadei – Istruttore Tecnico_Contratto prot. n. 259 del 09/11/2020

- Andrea Ferro – Istruttore Tecnico_Contratto prot. n.257 del 09/11/2020

- Paolo Savo Sardaro – Istruttore Tecnico_Contratto prot. n. 258 del 09/11/2020

3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale

Nel periodo di riferimento sono state attivate le seguenti Misure di sostegno presenti nel Piano di Sviluppo Locale "GAL Futur@niene.":

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari				Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche				

3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari, persone fisiche)

MISURA/ sottomisura/ operazione	Persone Fisiche				
	Maschi		Femmine		Totale
	<25	>=25	<25	>=25	

3.3 Attuazione progetti cooperazione

	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica			
							FEASR		Totale	
Misura	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 1.2.1 " Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione "

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE		REALIZZAZIONI				
Anni		Impegni fino al 31.12.2020			Pagamenti fino al 31.12.2020		
	Importo €	Importo 2019	Importo 2020	%	Importo 2019	Importo 2020	%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 1.2.1	Spesa pubblica totale				
19 /19.2.1 /1.2.1	Numero beneficiari				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 1.2.1	Numero di azioni sovvenzionate				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero di Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero Domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

BANDO N. /2020: "*Sostegno ad attività dimostrative e azioni informative* " Mis. 19.2.1 1.2.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n. ../20 del …..e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. …. del ….. - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il …... Al ….l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta in corso.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 3.2.1 " Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno"

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE		REALIZZAZIONI				
Anni		Impegni fino al 31.12.2020			Pagamenti fino al 31.12.2020		
	Importo €	Importo 2019	Importo 2020	%	Importo 2019	Importo 2020	%
Totale							

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 3.2.1	Spesa pubblica totale				
19 /19.2 .1/3.2.1	Numero beneficiari				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 /.3.21	Numero di azioni sovvenzionate				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero di Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero Domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

BANDO N. ... /2020: "*Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno*" Mis. 19.2.1 3.2.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n…../20 del ……. e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. …. del …... - Beneficiari
Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il …..... Al …... l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta in corso.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.1 " Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE		REALIZZAZIONI				
Anni		Impegni fino al 31.12.2020			Pagamenti fino al 31.12.2020		
	Importo €	Importo 2019	Importo 2020	%	Importo 2019	Importo 2020	%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 4.1.1	Spesa pubblica totale				
19 /19.21.1 / 4.1.1	Investimenti totali				
19 /19.21.1 / 4.1.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che usufruiscono di un sostegno del PSL con piano di sviluppo aziendale/investimenti				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 4.1.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione ed ammodernamento				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 4.1.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero di Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero Domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

BANDO N…. /2020: "*Sostegno a investimenti nelle aziende agricole*" Mis. 19.2.1 4.1.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n. ... /20 del ….. e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. …. del …. - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il …….. Al …. l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta in corso.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.2.1 " Sostegno a investimenti a favore della trasformazione /commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE		REALIZZAZIONI			
Anni		Impegni fino al 31.12.2020			Pagamenti fino al 31.12.2020		
	Importo €	Importo 2019	Importo 2020	%	Importo 2019	Importo 2020	%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 4.2.1	Spesa pubblica totale				
19 /19.21.1 / 4.2.1	Investimenti totali				
19 /19.21.1 / 4.2.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che usufruiscono di un sostegno del PSL con piano di sviluppo aziendale/investimenti				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 4.2.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione ed ammodernamento				
19 /19.2.1 / 4.2.1	Numero posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 4.2.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero di Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero Domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

BANDO N. /2020: "*Sostegno a investimenti a favore della trasformazione /commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli"* Mis. 19.2.1 4.2.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n. .../20 del…... e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. …. del …...- Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il …….. Al …….. l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta in corso.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.4.1 " Sostegno a investimenti connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientale"

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE		REALIZZAZIONI			
Anni		Impegni fino al 31.12.2020			Pagamenti fino al 31.12.2020		
	Importo €	Importo 2019	Importo 2020	%	Importo 2019	Importo 2020	%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 4.4.1	Spesa pubblica totale				
19 /19.21.1 / 4.4.1	Investimenti totali				
19 /19.21.1 / 4.4.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che usufruiscono di un sostegno del PSL con piano di sviluppo aziendale/investimenti				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 4.4.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione ed ammodernamento				
19 /19.2.1 / 4.4.1	Numero posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero di Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero Domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

BANDO N. /2020: "*Sostegno a investimenti connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientale*" Mis. 19.2.1 4.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n. …./20 del ……. e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. ….. del …...- Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il ……. . Al …..l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta in corso.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.2.1 "Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali "

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE		REALIZZAZIONI				
Anni		Impegni fino al 31.12.2020			Pagamenti fino al 31.12.2020		
	Importo €	Importo 2019	Importo 2020	%	Importo 2019	Importo 2020	%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 6.2.1	Spesa pubblica totale				
19 /19.21.1 / 6.2.1	Investimenti totali				
19 /19.21.1 / 6.2.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che usufruiscono di un sostegno del PSL con piano di sviluppo aziendale/investimenti				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 6.2.1	Numero posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 6.2.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero di Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero Domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

BANDO N. /2020: "*Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali*" Mis. 19.2.1 6.2.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n. …. /20 del …... e validato con Det. Dir. Regione Lazio N…. del ……. - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il . Al …….. l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta in corso.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.4.1 " Sostegni a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agriole "

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE		REALIZZAZIONI				
Anni		Impegni fino al 31.12.2020			Pagamenti fino al 31.12.2020		
	Importo €	Importo 2019	Importo 2020	%	Importo 2019	Importo 2020	%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 6.4.1	Spesa pubblica totale				
19 /19.21.1 / 6.4.1	Investimenti totali				
19 /19.21.1 / 6.4.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che usufruiscono di un sostegno del PSL con piano di sviluppo aziendale/investimenti				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 6.4.1	Numero di azioni sovvenzionate				
19 /19.2.1 / 6.4.1	Numero posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 6.4.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero di Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero Domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

BANDO N. /2020: "Sostegni a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agriole" Mis. 19.2.1 6.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n…../20 del …….. e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. del ……..- Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il…….. . Al l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta in corso.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.4.1 " Sostegni a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura "

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE		REALIZZAZIONI			
Anni		Impegni fino al 31.12.2020			Pagamenti fino al 31.12.2020	
	Importo €	Importo 2019	Importo 2020	%	Importo 2019	Importo 2020	%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 7.4.1	Spesa pubblica totale				
19 /19.21.1 / 7.4.1	Investimenti totali				
19 /19.21.1 / 7.4.1	Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno del PSL				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 7.4.1	Percentuale della popolazione che beneficia di nuovi servizi e infrastrutture rispetto a quella interessata dal PSL				
19 /19.2.1 / 7.4.1	Numero posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 7.4.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero di Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero Domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

BANDO N. /2020: "*Sostegni a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura*" Mis. 19.2.1 6.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n…. /20 del …... e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. ….. del …….. - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il …….. . Al ……. l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta in corso.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.5.1 " Sostegni a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala "

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
	€ 900.000,00			

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE		REALIZZAZIONI				
Anni		Impegni fino al 31.12.2020			Pagamenti fino al 31.12.2020		
	Importo €	Importo 2019	Importo 2020	%	Importo 2019	Importo 2020	%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 7.5.1	Spesa pubblica totale				
19 /19.21.1 / 7.5.1	Investimenti totali				
19 /19.21.1 / 7.5.1	Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno del PSL				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 7.5.1	Percentuale della popolazione che beneficia di nuovi servizi e infrastrutture rispetto a quella interessata dal PSL				
19 /19.2.1 / 7.5.1	Numero posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 7.5.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero di Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero Domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Misura 19.2.1 7.5.1 / 01/07/2020	N°7 domande € 898.271,15	N°7 domande € 898.271,15	7				

BANDO PUBBLICO N. 1/2020: "Sostegni a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala" Mis. 19.2.1 7.5.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n. 8 19 del 26072019 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06748 del 10/06/2020 - Beneficiari Pubblici. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 30/09/2020. Al 24/03/2021 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta in corso.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.6.1 " Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente "

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
	€ 914.799,00			

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE		REALIZZAZIONI			
Anni		Impegni fino al 31.12.2020			Pagamenti fino al 31.12.2020	
	Importo €	Importo 2019	Importo 2020	%	Importo 2019	Importo 2020	%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 7.6.1	Spesa pubblica totale				
19 /19.21.1 / 7.6.1	Investimenti totali				
19 /19.21.1 / 7.6.1	Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno del PSL				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 7.6.1	Percentuale della popolazione che beneficia di nuovi servizi e infrastrutture rispetto a quella interessata dal PSL				
19 /19.2.1 / 7.6.1	Numero posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 7.6.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero di Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero Domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità
Misura 19.2.1 7.6.1 / 01/07/2020	N°4 domande € 599.999,99	N°4 domande € 599.999,99	4				

BANDO PUBBLICO N.1 /2020: "*Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente* " Mis. 19.2.1 7.6.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n. 8/20 del 26/07/2019 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06745 del 10/06/2020 - Beneficiari Pubblici. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 30/09/2020 . Al 24/03/2021 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta in corso.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 8.5.1 " Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali "

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE		REALIZZAZIONI				
Anni		Impegni fino al 31.12.2020			Pagamenti fino al 31.12.2020		
	Importo €	Importo 2019	Importo 2020	%	Importo 2019	Importo 2020	%

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 8.5.1	Spesa pubblica totale				
19 /19.21.1 / 8.5.1	Investimenti totali				
19 /19.21.1 / 8.5.1	Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno del PSL				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 8.5.1	Percentuale della popolazione che beneficia di nuovi servizi e infrastrutture rispetto a quella interessata dal PSL				
19 /19.2.1 / 8.5.1	Numero posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.2.1 / 8.5.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero di Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero Domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

BANDO N. /2020: "*Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali* " Mis. 19.2.1 8.5.1 - Approvato con Det. ….CDA GAL Futur@niene n. ../20 del ……. e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. ….del …..- Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il …... . Al ….. l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta in c**orso.**

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.4.1 " Costi di Gestione e Animazione "

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2020

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE		REALIZZAZIONI				
Anni		Impegni fino al 31.12.2020			Pagamenti fino al 31.12.2020		
	Importo €	Importo 2019	Importo 2020	%	Importo 2019	Importo 2020	%
Totale							

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2020

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.4.1	Spesa pubblica totale				
19 /19.24.1	Numero beneficiari				

Indicatori di risultato

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2020

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero di Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero Domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

5. ESECUZIONE FINANZIARIA

5.1 Riepilogo generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento

- **Misura 19.2.1**
-

Per l'annualità in oggetto non sono state sostenute alcune spese dai beneficiari finali.

5.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione

DATA ACCREDITO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO DELLA POLIZZA PRODOTTA DAL GAL
07/10/2020	€ 252.800,00	€ 252.800,00
TOTALE	€ 252.800,00	€ 252.800,00

6. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

7. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

8. PROGETTI ESEMPLARI

Il Presidente
F.to Fiorenzo De Simone

Il Direttore Tecnico
F.to Aldo Tedeschi

Il R.A.F.
F.to Marco Alimonti