



GRUPPO DI AZIONE LOCALE FUTUR@NIENE

Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL

ANNO 2021

APPROVATO DAL CDA CON VERBALE N. 4/2022

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CON DELIBERA N.3 DEL 17/06/2022



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

□ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



Relazione Annuale sullo stato di attuazione del PSL

GRUPPO DI AZIONE LOCALE GAL FUTUR@NIENE

PIANO DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020

ANNO DI RIFERIMENTO 2021

APPROVATA DAL CDA N. 4 DEL 01/06/2022

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI del 17/06/2022



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

□ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



1. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

1.1 Profilo della zona del PSL ed evoluzione del contesto

La media Valle dell'Aniene, interessata dal presente Piano di Sviluppo Locale (PSL) rappresenta un paesaggio ecologico di notevole interesse naturalistico, ricco di biodiversità forestale, faunistica e agraria.

I 26 Comuni interessati dal PSL sono tutti ubicati nel territorio dell'X Comunità Montana della Valle dell'Aniene (RM) e sono : Affile, Agosta, Anticolo Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Cervara di Roma, Cineto Romano, Jenne, Licenza, Mandela, Marano Equo, Percile, Riofreddo, Rocca Canterano, Roccagiovine, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roviano, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.

Di questi 26 comuni, ben 9 ricadono all'interno dell'area protetta del Parco Regionale dell'Appennino Monti Simbruini e del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili.

Sono inoltre presenti aree esterne ai parchi ma interessate dalla Rete Natura 2000, trattasi dei Comuni di Affile e Arcinazzo Romano.

Per l'annualità in oggetto non si registrano variazioni significative rispetto a quanto delineato all'interno del Piano di Sviluppo Locale "GAL Futur@niene"

1.1.1 Il contesto socioeconomico e le sue variazioni

Nel territorio del GAL la popolazione residente si concentra maggiormente nei Comuni di Subiaco e Vicovaro.

Contrariamente alle altre zone della Regione Lazio, in questa zona si registra una scarsa presenza del flusso migratorio, probabilmente dato dalla scarsa attrattività che essa riveste.

Dal punto di vista economico, i settori trainanti sono quelli dell'industria, del terziario e del commercio, costituiscono l'80% del tessuto socio-economico

Il tasso di occupazione maschile è sensibilmente più alto di quello femminile; mentre per quel che riguarda l'occupazione giovanile, intesa nella fascia 15 – 29 anni, un giovane su tre risulta occupato.

Il PSL ha quindi la volontà di frenare lo spopolamento e rafforzare e valorizzare il settore agricolo, terziario e turistico-alberghiero.



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

□ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



Per l'annualità in oggetto non si registrano variazioni significative rispetto a quanto delineato all'interno del Piano di Sviluppo Locale "GAL Futur@niene"

1.1.2 Lo scenario ambientale e le sue variazioni

Il PSL interessa il territorio che va dai Monti Lucretili alla Valle dell' Aniene ed ai Monti Simbruini per arrivare alla Valle del Sacco.

L'ambiente naturale, interessato dal PSL, è caratterizzato da morfologie carsiche e ciò che lo contraddistingue è la tipicità della vegetazione di origine balcanica orientale con frequenti introggressioni di elementi mediterranei che contribuisce ad ampliare la biodiversità della Regione Lazio. Una parte rilevante della superficie boschiva della Provincia di Roma è situata sui fondovalle e sui rilievi dell'area del PSL.

Per l'annualità in oggetto non si registrano variazioni significative rispetto a quanto delineato all'interno del Piano di Sviluppo Locale "GAL Futur@niene".

1.2 Conseguenze e variazioni sull'attuazione del PSL

Nel corso del 2020 non si sono registrate a livello di contesto modifiche sostanziali o comunque tali da incidere sull'attuazione del PSL.

2. MODIFICHE NELL'ASSETTO ASSOCIATIVO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

2.1 Assemblea dei soci

Nel corso del 2020 ci sono state modifiche nell'assetto associativo del GAL, derivante dai nuovi ingressi, conferme di adesione approvati dall'Assemblea soci del 04/12/2021, che risulta composto dai seguenti soggetti pubblici e privati:

Soci Pubblici

1. Comune di Affile
2. Comune di Anticoli Corrado
3. Comune di Arcinazzo Romano
4. Comune di Arsoli



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

☐ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



5. Comune di Bellegra
6. Comune di Camerata Nuova
7. Comune di Canterano
8. Comune di Cervara di Roma
9. Comune di Cineto Romano
10. Comune di Jenne
11. Comune di Licenza
12. Comune di Mandela
13. Comune di Marano Equo
14. Comune di Percile
15. Comune di Riofreddo
16. Comune di Rocca Canterano
17. Comune di Rocca Giovine
18. Comune di Rocca Santo Stefano
20. Comune di Roiate
21. Comune di Roviano
22. Comune di Subiaco
23. Comune di Vallepietra
24. Comune di Vallinfreda
25. Comune di Vicovaro
26. Comune di Vivaro Romano
27. Comunità Montana dell'Aniene
28. Parco Regionale di Monti Simbruini

Soci Privati

1. AGCI Lazio
2. Alto Valore
3. BCC Bellegra
4. CDLT CGIL Rieti Roma Est Valle dell'Aniene
5. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa - Associazione dell'area metropolitana di Roma
6. Comunicando Leader



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

□ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



7. Confcooperative Roma Capitale
8. Consorzio Universitario per la Ricerca Socie Economica e per l'Ambiente
9. Livata 2001 srl
10. Nuova Sair
11. Team Service
12. Associazione Terrenove
13. T.I.N.A. srl
14. Confartigianato Imprese Roma
15. Università Agraria di Civitella di Licenza
16. Università Agraria di Vicovaro

17. Università delle tre età
19. Vivere l'Aniene

Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3 del 04/12/2020 sono stati ammessi:

1. Confagricoltura Roma
2. Parco dei Monti Lucretili

Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.2 del 04/12/2020 è stata dichiarata la decadenza dei Soci:

1. Associazione Commercianti Subiaco
2. Omnia Cooperativa Sociale

2.2 Consiglio di Amministrazione

Nel corso del 2021 si sono verificate variazioni nella composizione del Consiglio d'Amministrazione, con Verbale del CdA n. 23 del 6/10/2021 il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Presidente Fiorenzo De Simone
- Vice Presidente Flamina Valenza
- Consigliere Antonio Migliaccio
- Consigliere Piero Petrella
- Consigliere Lisa Colantoni

Il CdA così composto è stato approvato con Delibera di Assemblea n. 2 del 22/12/2021



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

☐ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



2.3 Organi Istituzionali

Al 31/12/2021 il Revisore unico risulta:

- Revisore dei Conti: Dr. Patrizio Battisti

2.4 Struttura Operativa

Nel 2021 non si è registrata alcuna modifica in merito alla composizione della struttura operativa.

Premesso che la nomina degli istruttori avviene dopo aver preso visione dei curricula dei candidati costituito a seguito dell'Avviso Pubblico "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 5 ISTRUTTORI TECNICI ISTRUTTORI DOMANDE DI SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE FUTUR@NIENE" e dopo un attento esame dei titoli e delle esperienze professionali maturate dai candidati stessi nell'attuazione dei PSL, sono stati individuati ed incaricati i sottoelencati professionisti per le istruttorie amministrative delle domande presentate a seguito di pubblicazione dei Bandi Pubblici.

Con Determinazione del GAL Futur@niene n 9/2020 del 20/10/2020 si è proceduto al conferimento dei seguenti incarichi:

- Federico Alimontani – Istruttore Tecnico_Contratto prot. n. 255 del 09/11/2020
- Gustavo Eusepi – Istruttore Tecnico_Contratto prot. n. 256 del 09/11/2020
- Luigi Servadei – Istruttore Tecnico_Contratto prot. n. 259 del 09/11/2020
- Andrea Ferro – Istruttore Tecnico_Contratto prot. n.257 del 09/11/2020
- Paolo Savo Sardaro – Istruttore Tecnico_Contratto prot. n. 258 del 09/11/2020



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

☐ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



3. STATO DI AVANZAMENTO DEL PSL

3.1 Attuazione strategie di sviluppo locale

Nel periodo di riferimento sono state attivate le seguenti Misure di sostegno presenti nel Piano di Sviluppo Locale "GAL Futur@niene.":

MISURA	Numero di progetti finanziati dal GAL	Numero di beneficiari				Spesa pubblica	
		Settore privato		Settore pubblico	Totale	FEASR	Totale
		Persone fisiche	Persone giuridiche				
19.2.1 1.2.1	1		1		1	28.725,00 €	28.725,00 €
19.2.1 4.2.1	1				1	47.344,46 €	47.344,46 €
19.2.1 4.1.1	4	1	3		4	230.615,45 €	230.615,45 €
19.2.1 6.2.1	17	9	8		17	850.000,00 €	850.000,00 €
19.2.1 6.4.1	6	3	3		6	313.822,86 €	313.822,86 €
19.2.1 7.5.1	7			7	7	894.913,00 €	894.913,00 €
19.2.1 7.6.1	5			5	5	880.784,90 €	880.784,90 €
19.2.1 8.5.1	1		1		1	74.592,13 €	74.592,13 €

3.2 Attuazione strategie di sviluppo locale (beneficiari, persone fisiche)

MISURA/ sottomisura/ operazione	Persone Fisiche				Totale
	Maschi		Femmine		
	<25	>=25	<25	>=25	



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



3.3 Attuazione progetti cooperazione

Misura	Numero di progetti di cooperazione finanziati			Numero di GAL cooperanti			Spesa pubblica			
	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale	Totale	FEASR		Totale	
							A livello interterritoriale	A livello transnazionale	A livello interterritoriale	A livello transnazionale

4. AVANZAMENTO FINANZIARIO, FISICO E PROCEDURALE (PER MISURA)

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 1.2.1 “ Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione ”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
75.000,00	75.000,00	32.340,00	42.660,00	0,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILI LE	REALIZZAZIONI				
		Impegni fino al 31.12.2021			Pagamenti fino al	
	Importo €	Importo 2020	Importo 2021	%	Importo 2020	Importo 2021
2021	28.725,00 €		28.725,00 €	38,30%		
Totale	28.725,00 €		28.725,00 €	38,30%		

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 1.2.1	Spesa pubblica totale				
19/19.2.1 / 1.2.1	Numero beneficiari				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 1.2.1	Numero di azioni sovvenzionate				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e data di Pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero domande presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero domande ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco ammissibilità
01/06/2021	1 - € 29.000,00	1 - € 29.000,00	1	1 - € 28.725,00	1 - € 28.725,00	29/10/2021

BANDO N. 57081/2021: "Sostegno ad attività dimostrative e azioni informative" Mis. 19.2.1 1.2.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n. 10/21 del 20/05/2021 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G063269 del 27/05/2021- Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 31/07/2021. Al 31/12/2021 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta conclusa.



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 3.2.1 “ Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”

BANDO NON PUBBLICATO

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI					
		Impegni fino al 31.12.2020			Pagamenti fino al 31.12.2020		
Anni	Importo €	Importo 2019	Importo 2020	%	Importo 2019	Importo 2020	%
Totale							

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

☐ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 3.2.1	Spesa pubblica totale				
19/19.2.1/3.2.1	Numero beneficiari				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 3.2.1	Numero di azioni sovvenzionate				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero di Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero Domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.1.1 “ Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
416.667,00	250.000,00	107.800,00	142.200,00	166,667,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI				
	Impegni fino al 31.12.2021			Pagamenti fino al 31.12.2021	
	Importo 2020	Importo 2021	%	Importo 2020	Importo 2021
Importo €					
230.615,45 €		230.615,45 €	92,25		

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 4.1.1	Spesa pubblica totale				
19/19.21.1 / 4.1.1	Investimenti totali				
19/19.21.1 / 4.1.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che usufruiscono di un sostegno del PSL con piano di sviluppo aziendale/investimenti				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 4.1.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione ed ammodernamento				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 4.1.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e data di Pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero domande presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero domande ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco ammissibilità
04/01/2021	13 - € 1.116.259,40	13 - € 657.342,63	13	4 - € 384.409,08	4 - € 230.615,45	29/12/2021



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



BANDO

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.2.1 “ Sostegno a investimenti a favore della trasformazione /commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
625.000,00	250.000,00	107.800,00	142.200,00	375.00,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE E Importo €	REALIZZAZIONI				
		Impegni fino al 31.12.2021			Pagamenti fino al 31.12.2021	
		Importo 2020	Importo 2021	%	Importo 2020	Importo 2021
2021	47.344,46 €		47.344,46 €	18,94		
Totale	47.344,46 €		47.344,46 €	18,94		



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

☐ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 4.2.1	Spesa pubblica totale				
19/19.21.1 / 4.2.1	Investimenti totali				
19/19.21.1 / 4.2.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che usufruiscono di un sostegno del PSL con piano di sviluppo aziendale/investimenti				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 4.2.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione ed ammodernamento				
19/19.2.1 / 4.2.1	Numero posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 4.2.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e data di Pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero domande presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero domande ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco ammissibilità
15/03/2021	1 - € 121.935,80	1 - € 48.774,32	1	1 - € 118.361,15	1 - € 47.344,46	21/05/2021



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

☐ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 4.4.1 “ Sostegno a investimenti connessi all’adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientale”

BANDO DESERTO

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo €	REALIZZAZIONI					
		Impegni fino al 31.12.2020			Pagamenti fino al 31.12.2020		
		Importo 2019	Importo 2020	%	Importo 2019	Importo 2020	%
Totale							



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

☐ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 4.4.1	Spesa pubblica totale				
19/19.21.1 / 4.4.1	Investimenti totali				
19/19.21.1 / 4.4.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che usufruiscono di un sostegno del PSL con piano di sviluppo aziendale/investimenti				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 4.4.1	Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSL per investimenti di ristrutturazione ed ammodernamento				
19/19.2.1 / 4.4.1	Numero posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 4.4.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero di Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero Domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

□ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.2.1 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali ”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
850.000,00	850.000,00	366.520,00	483.480,00	0,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE E Importo €	REALIZZAZIONI				
		Impegni fino al 31.12.2021			Pagamenti fino al 31.12.2021	
		Importo 2020	Importo 2021	%	Importo 2020	Importo 2021
2021	850.000,00 €		850.000,00 €	100		
Totale	850.000,00 €		850.000,00 €	100		

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

□ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 6.2.1	Spesa pubblica totale				
19/19.21.1 / 6.2.1	Investimenti totali				
19/19.21.1 / 6.2.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che usufruiscono di un sostegno del PSL con piano di sviluppo aziendale/investimenti				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 6.2.1	Numero posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 6.2.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e data di Pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero domande presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero domande ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco ammissibilità
04/01/2021	16	16- € 800.000,00	16	16- € 800.000,00	16- € 800.000,00	29/12/2021

BANDO N. 52601/2021 – 60421/2021: “Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali” Mis. 19.2.1 6.2.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n. 11/20 del 21/12/2020 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G15652 del 17/12/2020 - Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 28/11/2020. Al 31/12/2021 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta completata.



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

□ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 6.4.1 “ Sostegni a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agriole ”

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
633.333,00	380.000,00	163.856,00	216.144,00	253.333,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo €	REALIZZAZIONI				
		Impegni fino al 31.12.2021			Pagamenti fino al 31.12.2021	
		Importo 2020	Importo 2021	%	Importo 2020	Importo 2021
2021	313.822,86 €		313.822,86 €	82,58		
Totale	313.822,86 €		313.822,86 €	82,58		

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

□ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 6.4.1	Spesa pubblica totale				
19/19.21.1 / 6.4.1	Investimenti totali				
19/19.21.1 / 6.4.1	Numero di aziende agricole/beneficiari che usufruiscono di un sostegno del PSL con piano di sviluppo aziendale/investimenti				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 6.4.1	Numero di azioni sovvenzionate				
19/19.2.1 / 6.4.1	Numero posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 6.4.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e data di Pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero domande presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero domande ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco ammissibilità
03/02/2021	6	6 - € 526.747,64	6	6 - € 523.038,10	6 - € 313.822,86	31/07/2021

BANDO N. 53462/2021: "Diversificazione delle attività agricole" Mis. 19.2.1 6.4.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n2/21 del 09/01/2021 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N.G00643 del 25/01/2021- Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 31/07/2021. Al 31/12/2021 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta completata.



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

□ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.4.1 “ Sostegni a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura ”

BANDO NON PUBBLICATO

Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI					
		Impegni fino al 31.12.2020			Pagamenti fino al 31.12.2020		
	Importo €	Importo 2019	Importo 2020	%	Importo 2019	Importo 2020	%
Totale							

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

☐ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1/7.4.1	Spesa pubblica totale				
19/19.21.1/7.4.1	Investimenti totali				
19/19.21.1/7.4.1	Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno del PSL				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1/7.4.1	Percentuale della popolazione che beneficia di nuovi servizi e infrastrutture rispetto a quella interessata dal PSL				
19/19.2.1/7.4.1	Numero posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1/7.4.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2021

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.5.1 “ Sostegni a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala ”



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



Piano finanziario in vigore – euro -

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
900.000,00	900.000,00	388.080,00	511.920,00	0,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo €	REALIZZAZIONI					
		Impegni fino al 31.12.2021			Pagamenti fino al 31.12.2021		
		Importo 2020	Importo 2021	%	Importo 2020	Importo 2021	%
2021	894.913,00 €		894.913,00 €	99,43			
Totale	894.913,00 €		894.913,00 €	99,43			

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

□ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2021

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 7.5.1	Spesa pubblica totale				
19/19.21.1 / 7.5.1	Investimenti totali				
19/19.21.1 / 7.5.1	Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno del PSL				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 7.5.1	Percentuale della popolazione che beneficia di nuovi servizi e infrastrutture rispetto a quella interessata dal PSL				
19/19.2.1 / 7.5.1	Numero posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19/19.2.1 / 7.5.1	Gli indicatori di impatto saranno definiti e quantificati dal valutatore in coerenza con gli impatti attesi dall'attuazione del PSL				

Numero Bando e data di Pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero domande presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero domande ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco ammissibilità
01/07/2020	7 - € 898.271,15	7 - € 898.271,15	7	7 - € 894.913,00	7 - € 894.913,00	21/05/2021

BANDO PUBBLICO N. 47641/2020: "Sostegni a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala" Mis. 19.2.1 7.5.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n. 8 19 del 26072019 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06748 del 10/06/2020 - Beneficiari Pubblici. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 30/09/2020. Al 24/03/2021 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta in corso.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 7.6.1 " Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente "

Piano finanziario in vigore – euro -



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

☐ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
914.799,00	914.799,00	394.461,00	520.338,00	0,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE Importo €	REALIZZAZIONI				
		Impegni fino al 31.12.2021			Pagamenti fino al 31.12.2021	
		Importo 2020	Importo 2021	%	Importo 2020	Importo 2021
2021	880.784,90 €		880.784,90 €	96,28		
Totale	880.784,90 €		880.784,90 €	96,28		

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e data di Pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero domande presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero domande ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco ammissibilità
01/07/2020	6 - € 898.559,00	6 - € 898.559,00	6	6 - € 880.784,90	6 - € 880.784,90	29/12/2021

BANDO PUBBLICO N.48242/2020 - N.58882/2021 : “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente ” Mis. 19.2.1 7.6.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n. 8/20 del 26/07/2019 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G06745 del 10/06/2020 - Beneficiari Pubblici. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 30/09/2020 . Al 24/03/2021 l'Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta in corso.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.2.1 8.5.1 “ Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali ”

Piano finanziario in vigore – euro -



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
168.750,00	150.000,00	64.680,00	85.320,00	18.750,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020 Anni	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI				
		Impegni fino al 31.12.2021			Pagamenti fino al 31.12.2021	
	Importo €	Importo 2020	Importo 2021	%	Importo 2020	Importo 2021
2021	74.592,13 €		74.592,13 €	49,73		
Totale	74.592,13 €		74.592,13 €	49,73		

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 / 19.2.1 / 8.5.1	Spesa pubblica totale				
19 / 19.21.1 / 8.5.1	Investimenti totali				
19 / 19.21.1 / 8.5.1	Numero di beneficiari che hanno fruito di un sostegno del PSL				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 / 19.2.1 / 8.5.1	Percentuale della popolazione che beneficia di nuovi servizi e infrastrutture rispetto a quella interessata dal PSL				
19 / 19.2.1 / 8.5.1	Numero posti di lavoro creati				

Indicatori di impatto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2021



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



Numero Bando e data di Pubblicazione	Numero domande presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero domande presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero domande ricevibili	Numero domande ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero domande ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco ammissibilità
30/04/2021	1 - € 118.491,92	1 - € 118.491,92	1	1 - € 93.240,16	1 - € 74.592,13	29/12/2021

BANDO N55764/2021: “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” Mis. 19.2.1 8.5.1 - Approvato con Det. CDA GAL Futur@niene n. 7/21 del 28/04/2021 e validato con Det. Dir. Regione Lazio N. G05325 del 19/04/2020- Beneficiari Privati. Il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno è stato il 10/11/2021. Al 31/12/2021 l’Istruttoria delle Domande di Sostegno presentate risulta completata.

Misura 19 Sottomisura 19.2 Tipologia di Intervento-Operazione 19.4.1 “ Costi di Gestione e Animazione ”

Piano finanziario in vigore – euro -

Gestione

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
557.001,00	557.001,00	240.179,00	316.822,00	0,00

Animazione

COSTO TOTALE	CONTRIBUTO PUBBLICO	CONTRIBUTO U.E.	CONTRIBUTO PUBBLICO SM	CONTRIBUTO PRIVATI
75.000,00	75.000,00	32.340,00	42.660,00	0,00

4.1 Stato di avanzamento finanziario della misura al 31/12/2021

PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI					
		Impegni fino al 31.12.2021			Pagamenti fino al 31.12.2021		
Anni	Importo €	Importo 2020	Importo 2021	%	Importo 2020	Importo 2021	%
2021						73.634,30 €	
Totale							

Gestione



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

☐ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



PSR 2014-2020	SPESA AMMISSIBILE	REALIZZAZIONI					
Anni		Impegni fino al 31.12.2021			Pagamenti fino al 31.12.2021		
	Importo €	Importo 2020	Importo 2021	%	Importo 2020	Importo 2021	%
2021			48.000,00				
2021			22.000,00			10.780,01	50
Totale							

Animazione

4.2 Stato di avanzamento fisico della misura al 31/12/2021

Indicatori di prodotto

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.4.1	Spesa pubblica totale				
19 /19.24.1	Numero beneficiari				

Indicatori di risultato

Tipologia di intervento	Indicatori	Valore realizzato anno di riferimento	Valore cumulato anni precedenti	Valore obiettivo	% realizzato anno su valore obiettivo
19 /19.4.1	Numero di azioni sovvenzionate				

4.3 Stato di avanzamento procedurale al 31/12/2021

Numero Bando e Data di Pubblicazione	Numero di Domande Presentate e importo totale richiesto (costo totale)	Numero Domande Presentate e importo totale richiesto (contributo pubblico)	Numero Domande ricevibili	Data pubblicazione elenco ricevibilità	Numero Domande Ammesse e importo totale ammissibile e finanziabile (costo totale)	Numero Domande Ammesse e importo ammissibile e finanziabile (contributo pubblico)	Data pubblicazione elenco di ammissibilità



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

✉ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586



5. ESECUZIONE FINANZIARIA

5.1 Riepilogo generale delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per intervento, azione, misura e per anno, con gli indicatori di avanzamento finanziario e i codici per settori di intervento

- **Misura 19.2.**

5.2 Pagamenti ricevuti da parte della Regione

DATA ACCREDITO	IMPORTO EROGATO	IMPORTO DELLA POLIZZA PRODotta DAL GAL
-----	0,00	-----
TOTALE	0,00	

6. MODIFICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE

7. MODIFICHE DEL PIANO FINANZIARIO

8. PROGETTI ESEMPLARI

F.to Presidente

Fiorenzo De Simone

F.to Direttore Tecnico

Aldo Tedeschi

F.to Responsabile Amministrativo e Finanziario

Marco Alimonti



GRUPPO AZIONE LOCALE Futur@niene

Piazza 15 Martiri snc - 00020 Madonna della Pace - Agosta (RM)

□ E-mail: info@galfuturaniene.eu - PEC: galfuturaniene@pec.it

CF. 94074970586 - P.IVA 94074970586